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Programme

JURI-03 - Formation : Conditions juridiques d’exécution d’'un marché de
travaux

Durée : 14 heures - 2 jours Tarif HT : 800,00 €

Enjeux

Savoir hiérarchiser et analyser les pieces du marché, conserver les preuves. Prévenir et éviter les
incidents des risques juridiques sur un chantier. Utiliser les droits de I'entreprise. Sécuriser le
paiement des travaux.

Objectifs

Comprendre les réles, prérogatives et responsabilités de chacun.
Savoir hiérarchiser et analyser les pieces du marché.

Identifier les clauses qui impactent I'équilibre du marché.

Savoir constituer des éléments de preuve.

Savoir gérer les travaux supplémentaires.

Public visé
Dirigeants, Directeurs travaux, Chargés d'affaires, Bureaux d'études, Chiffreurs appels d'offre ou
projets, Conducteurs de travaux.

Prérequis
Etre amené a conclure des affaires et/ou en assurer |'exécution. Expérience d'un an minimum dans ce
type de fonction.

Description
Cadre juridique applicable :
» différents marchés de travaux : marchés publics, marchés privés, etc,
» maitrise des pieces du marché : classement et portée,
» norme P03.001, CCAG, etc.
Intervenants sur le chantier :
» identification des intervenants : IMO (Maitre d'ouvrage), MOD (Maitre d'ouvrage délégué), MOE
(Maitre d'ceuvre), Groupement d'entreprises, Sous-traitant, etc,
» identification et évaluation de leur responsabilité.
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Gestion quotidienne du chantier :

» droits et obligations de I'entreprise de travaux,
communication avec les différents intervenants,
outils pour maitriser les dérives sur un chantier :
travaux supplémentaires,
allongement du délai,
modification des prestations, etc.,
réaction écrite du Responsable du chantier,

» conservation des pieces.

Fin du chantier :

» identifier les risques juridiques liés a la réception des travaux,

» anticiper le reglement définitif du chantier,

» établir et gérer une réclamation.
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Modalités pédagogiques
Apports théoriques, illustrations a partir de situations vécues, débats pour faciliter I'appropriation des
notions clefs, commentaires a partir de la norme AFNOR et du CCAG Marchés Publics de travaux.

Modalités d’évaluation et de suivi
Etudes de cas, rédaction d'un tableau de synthése des risques et des actions pour y remédier, Quizz
pour valider l'acquisition des notions clefs.

Profil de I'intervenant
Avocate en droit de I'immobilier et de la construction formée a l'ingénierie pédagoqgique. Formatrice
confirmée.

Les plus
Remise de tableaux de vigilance pour identifier, évaluer et traiter le risque juridique, pour éviter les
pieges et se doter de réflexes.

Prochaines sessions
->> Date : 13/10/27 - 14/10/27 - Lieu : PARIS 75017
->> Date : 13/10/27 -14/10/27 - Lieu: PARIS 75017

Votre Contact
Laetitia COURBARON - Tel : +33181727190 — Mail : Icourbaron@afortech.com
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